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1 Hankkeen perustiedot

Hankkeen nimi

Arjen kiertotalous (ARKI)
Alkamispäivämäärä

1.8.2021
Päättymispäivämäärä

31.8.2023
Toimintalinja

9. REACT-EU:n ESR-toimenpiteet
Erityistavoite

12.4. Yritysten ja yrittäjien muutoskyvykkyyden lisääminen
Tukimuoto

Työllisyyden ja osaamisen edistämiseen sekä sosiaaliseen osallisuuteen liittyvä kehittämishanke
Hanketyyppi

Hanke, jossa on henkilöitä varsinaisena kohderyhmänä
Kustannusmalli

Flat rate 17 %

 
2 Tuensaajan perustiedot

Tuensaajan nimi

Etelä-Savon Koulutus Oy
Y-tunnus

2249317-6
Hankkeen WWW-osoite

http://www.esedu.fi
Yhteyshenkilön nimi

Esa Kohvakka
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite

esa.kohvakka@esedu.fi
Yhteyshenkilön puhelinnumero

0447115356

 
Muut tuensaajat (osatoteuttajat)

Tuensaajan nimi

Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy
Y-tunnus

0600598-8

 
3 Tiivistelmä
 
3.1 Hankkeen toiminnan ja tulosten tiivistelmä
Arjen kiertotalous (ARKI) -hanke edisti kiertotalouden konkreettista toteuttamista Mikkelin seudulla monipuolisilla toimenpiteillä. Hankkeen
tavoitteena oli vahvistaa kiertotalous-yritystoimintaa parantamalla digiosaamista ja verkostoitumista, lisätä kuluttajien tietoisuutta kiertotaloudesta
sekä sisällyttää huolto- ja korjauspalvelut ammatillisiin opintoihin.
Hankkeessa keskityttiin kolmeen pääalueeseen:
Yritystoiminnan kehittäminen: Hankkeessa autettiin huolto- ja korjauspalveluja tuottavia yrityksiä vahvistamaan toimintaansa, kasvattamaan
liiketoimintaa ja kehittämään palveluita. Yrityksiä sparrattiin palvelumuotoilussa, digitaalisessa osaamisessa ja verkostoitumisessa.
Kuluttajien tietoisuuden lisääminen: Kuluttajille suunnattiin tiedotuskampanja, jossa korostettiin huolto- ja korjauspalvelujen paikallista merkitystä ja
ympäristöhyötyjä. Kuluttajatapahtumilla ja tiedotusmateriaalilla tavoitettiin laajasti alueen asukkaita.
Pedagoginen kehittäminen: Hankkeessa sisällytettiin huolto- ja korjauspalveluja osaksi ammatillisia opintoja. Pilotoitavilla ammattialoilla kehitettiin
uusia oppimissisältöjä ja -ympäristöjä kiertotalouden ja yrittäjyyden näkökulmasta. Yrittäjyyskasvatuksen saavutettavuutta parannettiin.
Hankkeen vaikuttavuutta arvioitiin osana näitä kolmea osa-aluetta. Yritysten digiosaamisen parantaminen ja verkostoituminen kasvattivat niiden
valmiuksia kehittää omaa liiketoimintaa. Hankkeen puitteissa luotiin myös digitaalinen markkinapaikka, joka helpottaa yritysten palveluiden
löytämistä alueella. Verkostoyritysten viestintää tuettiin nostamalla erityisesti huolto- ja korjauspalveluiden paikallisuutta esille eri keinoin.
Kuluttajille suunnatut tapahtumat ja tiedotuskampanja kasvattivat tietoisuutta paikallisesta palveluntarjonnasta, kiertotaloudesta sekä huolto-
ja korjauspalvelujen merkityksestä. Opetuksen osalta hankkeen tulokset näkyvät uusina oppimissisältöinä ja -ympäristöinä, sekä oppilaitoksen
henkilöstön kiertotalousosaamisen lisääntymisenä, jota voidaan uusintaa opiskelijoiden osaamisen kehittämisessä myös jatkossa.
Hankkeen kehittämistoiminnan toimenpiteissä oli mukana 28 yritystä sekä 10 muuta organisaatiota. Lisäksi hanketoimijat tekivät tiivistä yhteistyötä
kumppanuusverkostossa useiden eri hankkeiden kanssa.
Järjestettyihin koulutuksiin, kokeiluihin ja tapahtumiin osallistui useita tuhansia alueen kuluttajia. Vaikka pandemia aiheutti haasteita tapahtumien ja
koulutusten järjestämisessä, hankkeen toimenpiteet olivat monipuolisia ja vastasivat hyvin asetettuihin tavoitteisiin.
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Hankkeen tulokset näkyvät yritysten parantuneina valmiuksina, kuluttajien lisääntyneenä tietoisuutena sekä opetuksen kehittymisenä. Vaikka
kaikkia asetettuja tavoitteita ei täysin saavutettu, ARKI-hanke onnistui edistämään kiertotalouden konkreettista toteutusta ja kasvattamaan sen
merkitystä Mikkelin seudulla.

 
3.2 Hankkeen toiminnan ja tulosten englanninkielinen tiivistelmä
The Everyday Circular Economy (ARKI) project promoted the concrete implementation of the circular economy in the Mikkeli region with versatile
measures. The goal of the project was to strengthen circular economy business operations by improving digital skills and networking, increase
consumer awareness of the circular economy, and include maintenance and repair services in vocational studies.
The project focused on three main areas:
Business development: The project helped companies producing maintenance and repair services to strengthen their operations, grow business
and develop services. Companies were sparred in service design, digital competence and networking.
Raising consumer awareness: An information campaign was directed at consumers, emphasizing the local importance and environmental benefits
of maintenance and repair services. Residents of the area were widely reached with consumer events and information materials.
Pedagogical development: The project included maintenance and repair services as part of professional studies. New learning contents and
environments were developed in the piloted professional fields from the point of view of the circular economy and entrepreneurship. The
accessibility of entrepreneurship education was improved.
The effectiveness of the project was evaluated as part of these three areas. Improving companies' digital skills and networking increased their
capabilities to develop their own business. A digital marketplace was also created within the project, which makes it easier to find the services
of companies in the area. Network companies' communication was supported by highlighting the locality of maintenance and repair services in
particular through different means.
Events aimed at consumers and an information campaign raised awareness of the local service offering, the circular economy, and the importance
of maintenance and repair services. In terms of teaching, the results of the project can be seen as new learning content and environments, as well
as an increase in the circular economy skills of the educational institution's staff, which can be replicated in the development of students' skills in the
future as well.
28 companies and 10 other organizations were involved in the project's development activities. In addition, the project actors cooperated closely in
the partnership network with several different projects.
Several thousand consumers in the region participated in the organized trainings, experiments and events. Although the pandemic caused
challenges in organizing events and trainings, the project's measures were versatile and responded well to the set goals.
The results of the project can be seen in the improved capabilities of companies, increased awareness of consumers and the development of
teaching. Although not all the set goals were fully achieved, the ARKI project managed to promote the concrete implementation of the circular
economy and increase its importance in the Mikkeli region.
 
4 Hankkeen tarve, toteutus ja tulokset
 
4.1 Miten hanke onnistui vastaamaan kehittämistarpeeseen ja kuinka hankkeen tavoitteet toteutuivat?
Arjen kiertotalous (ARKI) -hankkeen tavoitteena oli edistää kiertotalouden konkreettista toteuttamista Mikkelin seudulla. Tavoitteena oli myös
vahvistaa kiertotalous-yritystoiminnan edellytyksiä parantamalla mikro- ja yksin yrittäjien digiosaamista ja verkostoitumista. Lisäksi tarkoituksena
oli lisätä alueen kuluttajien tietoisuutta kiertotaloudesta. Kuluttajatietoisuus-osuuden painopistealueina olivat huolto- ja korjauspalvelut, joiden
tunnettuutta ja arvostusta lisättiin.

Kehittämistarpeet jaettiin hankkeessa osa-alueisiin:

Hk-yritysten liiketoiminnan jatkuvuus, kasvu ja palvelujen kehittäminen, jossa kehittämisen kohteena olivat palvelumuotoilu, digiosaaminen ja
verkostoituminen.
Kuluttajakasvatus vastuullisuuteen, johon keskitettiin kuluttajalle suunnattu tiedotus ja viestintä
Pedagoginen kehittämistyö huolto- ja korjauspalvelujen sisällyttämiseksi opintoihin

Myös hankkeen vaikuttavuuden arviointi tehtiin näihin osa-alueisiin.

Yritystasolla hankkeen tavoitteena oli varsinaiseen kohderyhmään kuuluvien huolto- ja korjauspalveluja tuottavien yritysten toiminnan turvaaminen
vahvistamalla heidän liiketoimintansa jatkuvuutta, kasvua ja kehittämällä palveluja.

Verkostoitumista tukemalla sekä tarjoamalla digikoulutusta lisättiin paikallisten yrittäjien osaamista muotoilla ja markkinoida omia palveluitaan
monikanavaisesti. Oppilaitoksessa tavoitteena oli, että jatkuvan haun opiskelijoiden opiskelijayrittäjyys lisääntyy sekä että opiskelijat osaavat
kehittää liiketoimintaansa palvelumuotoilun avulla. Oppilaitoksessa järjestettiin opiskelijaryhmille yrittäjyysinfoja sekä kiertotalous liikeideana -
kierroksia.

Edellä mainittujen yrityskohtaisten tavoitteiden lisäksi tavoitteena oli kuluttajatietoisuuden lisääminen huolto- ja korjauspalveluista. Tähän
kokonaisuuteen kuului myös palvelujen tunnettavuuden ja arvostuksen lisääminen. Tässä osa-alueessa hankkeen välillisenä kohderyhmä olivat
Mikkelin alueen kotitaloudet, joiden halua ja motivaatiota käyttää huolto- ja korjauspalveluja pyrittiin nostamaan. Markkinoinnissa ja muussa
viestinnässä hk-palvelujen käyttöä perusteltiin mm. ympäristöä ja energiaa säästävillä tekijöillä. Viesti kuluttajille oli, että heidän olisi opittava
uusia kulutustottumuksia, jotta päästäisiin eroon kertakäyttökulttuurista. Kuluttajien olisi uudelleen löydettävä paikalliset suutarit, korjausompelijat,
huoltohenkilöt ja monet muut ammattiosaajat, jotka pystyvät pidentämään tuotteiden elinkaarta.

Hanke nosti huolto- ja korjauspalveluita sekä kiertotalousajattelua kohdealueella laajasti esille.

Hankkeessa järjestetyt kuluttajatapahtumat, koulutukset sekä erilaiset pilotit olivat näkyvästi esillä eri medioissa. Tapahtumien kautta tavoitettiin
tuhansia alueen vakituisia ja kesäasukkaita.

Kuntalaiset saivat hankkeen myötä lisätietoa edistää alueen kiertotaloutta huolto- ja korjauspalvelujen käyttöä lisäämällä. Tapahtumissa kuluttajat
pääsivät myös kokeilemaan kiertotalouden toimenpiteitä konkreettisesti.
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Saatujen palautteiden perusteella järjestetyt tapahtumat ja koulutukset olivat onnistuneita, ja niillä saatiin levitettyä kiertotaloustietoisuutta laajasti
kohdealueella.

Myös hankeorganisaatioiden henkilöstölle tehtyjen kyselyjen tulosten perusteella hankkeen toimenpiteet olivat onnistuneita ja aikaansaivat
laajenevan kiinnostuksen heräämisen kiertotaloutta kohtaan.

Koulutusorganisaatiossa ymmärrys huolto- ja korjaustoiminnan merkityksestä osana kiertotaloutta sekä pedagogiikkaa lisääntyi. Hankkeessa
toteutettiin erilaisten kiertotalouteen liittyvien oppimisympäristöjen pilotointeja ja pop up -tilaisuuksia varsinaiseen kohderyhmään kuuluville
koulutusorganisaation henkilöstölle sekä opiskelijoille. Oppilaitoksen sähköiselle oppimisalustalle luodut oppimisympäristöt mm. tekstiili- ja
muotialalla jäävät toimijoiden käyttöön, ja niitä tullaan hyödyntämään oppilaitosten toiminnassa myös jatkossa.

Verkostoyhteistyössä toteutetun monialaisen yrittäjyysleirin sekä yrittäjyysneuvojan kohdennetun tuen myötä opiskelijat saivat uusia näkökulmia
sekä kontakteja työelämään. Opiskelijat oppivat ideoimaan uutta yritystoimintaa huolto- ja korjaustoiminnan sekä kiertotalouden liiketoimintamallien
tuntemuksen sekä esimerkkien avulla.

Hankkeen toimijat verkostoituivat hankkeen aikana yritysten sekä kumppanuushankkeiden kanssa laajentaen organisaatioiden
kiertotalousosaamista.

Huolto- ja korjauspalvelut opinnoissa -osa-alueen tavoitteena oli lisätä Esedun opettajien ja opiskelijoiden kiertotalouden työelämätaitoja. Lisäksi
tavoitteena oli lisätä erityisesti jatkuvan haun opiskelijoiden kiinnostusta kiertotaloutta sekä opiskelijayrittäjyyttä kohtaan. Osana tätä osa-aluetta
suunniteltiin kevytyrittäjyyttä hyödyntävää koulutustarjonnan rakentamista, mutta konkretiaan ei päästy. Hankkeessa tuotettiin kiertotalous-aiheisia
opintosisältöjä sekä siirrettiin oppimisympäristöjen sisällöissä huomiota huolto- ja korjaustoimintaan hankkeessa mukana olleilla koulutusaloilla.

Jatkuvan haun opiskelijoiden sekä koulutuksiin hakeutuvien tavoittamiseksi tuotettiin opiskelijayrittäjyyttä esittelevä orientaatiopaketti, jota on
mahdollista hyödyntää tulevaisuudessa osana henkilökohtaistamisprosessia. Lisäksi opiskelijoita kannustettiin opiskelijainfoissa innovoimaan
huolto- ja korjaustoimintaan liittyvää NY-toimintaa.

Ohjausryhmän mielestä suunnitellut toimenpiteet on hankkeessa onnistuttu toteuttamaan hyvin, ja hanke täytti suurelta osin sille asetetut tavoitteet.
Kiertotalousosaamisen vahvistamisesta alueellisesti oli heidän mielestään selvää näyttöä.

Vaikka arvioinnissa ei varsinaisesti pystytty mittaamaan tunnettuudessa ja arvostuksessa tapahtuneita muutoksia, mitattiin onnistumista sillä, kuinka
laajasti ja runsaasti alueen ihmisiä tavoitettiin.

 
4.2 Mitä välittömiä tuloksia hankkeella saatiin aikaan? Mitä vaikutuksia tuloksilla on?
Hankkeessa toteutetut aktiviteetit perustuivat hankkeen tavoitteisiin ja hankesuunnitelmassa jo esiintuotuihin toimintoihin (esimerkiksi koulutukset).

Hankkeessa oli kuluttajille suunnattu viestintäkampanja sekä organisoitiin yhteisiä yleisötapahtumia alueen muiden kiertotaloustoimijoiden kanssa.
Paikallisissa lehdissä on ollut huolto- ja korjauspalveluyrityksiä sekä ARKI-hanketta käsitteleviä artikkeleita: Korjaamot kunniaan Mikkelissä,
Ennakoiva kiinteistönhuolto auttaa säästämään energiaa, Kierrätys kiinnostaa mikkeliläisiä, Verhoomot kuuluvat kierrätyksen ytimeen.

Viisiä vinkkiä vaatehuollosta ja viisi vinkkiä kiinteistöhuollosta-kortteja jaettiin yleisötilaisuuksissa yhteensä lähes 3000 kpl. Lisäksi jaossa oli kortti
(500 kpl) hankkeessa mukana olevista yrityksistä yhteystietoineen.

Tapahtumia (yhteensä 16 kpl) oli myös Mikkelin kaupungin ulkopuolella, ja niihin osallistuneiden henkilöiden kokonaismäärä kohosi useisiin
tuhansiin.

Hankkeessa järjestettiin kaksi yrityksille suunnattua kiertotalouskoulutusta (Digitaalinen palvelumuotoilu ja Hiilijalanjälki), joissa oli osallistujia
yhteensä viidestä eri yrityksestä. Lisäksi kahdesta yrityksestä oli edustajia muussa MikseiMikkelin järjestämässä koulutuksessa, jotka liittyivät
yritystoiminnan kehittämiseen. Esedun henkilöstölle järjestettiin yksi kiertotalouteen liittyvä koulutus (24 osallistujaa). Opiskelijaryhmille järjestettiin
yhteensä 21 yrittäjyysinfoa sekä Yrittäjyyden MiniCamp-tapahtuma, johon osallistui 41 opiskelijaa.

Yritysten digipalveluiden ja palvelumuotoilun kehittämisessä edistyttiin, koska pystyttiin hyödyntämään toisen hankkeen yrityskohtaisesti
räätälöityjä palveluita. Digiportaat-hanke opasti kolmea yritystä mm. www-sivujen rakentamisessa, Facebookin markkinoinnin tehostamisessa ja
kuvamateriaalin käytössä sosiaalisen median alustoilla.

Hankkeessa mukana olevia yrityksiä osallistui Farmari-messuille, Akselissa järjestettyyn pop-up-tapahtumaan sekä Stellan Arjen kiertotalous-
päivään. Näistä mahdollisuuksista tuli yrittäjiltä positiivista palautetta.

Hankkeen toimenpiteenä toteutettiin digitaalinen markkinapaikka (www.arjenkiertotalous.fi), jotta yritysten tarjoamien palveluiden saavutettavuus
alueella parantuisi. Markkinapaikan sisältö:

palveluhakemisto alueen huolto – ja korjauspalveluyrityksistä yhteystietoineen
Ekoteko on korjauttaa- ja Ekoteko on huollattaa-videot, joissa hankkeessa mukana olevia yrittäjiä kertovat omasta työstään ja joita on käytetty mm.
tapahtumissa

hiilijalanjälkiosio, jossa voi laskea oman hiilijalanjälkensä

artikkeleita kiertotaloudesta

kiertotalouskysely kuluttajille

toisen hankkeen tuottamaa materiaalia hirsirakennusten kiertotaloudesta
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uutisia hankkeen tapahtumista

Hankkeessa toteutettiin kuluttajille suunnattu kiertotalouskysely, johon saatiin 300 vastausta. Kysely toimi myös samalla tiedotuskanavana,
jossa kukin vastaaja joutui pohtimaan omia kiertotalousnäkemyksiään. Kyselystä tehtiin analyysi, jota voidaan hyödyntää seuraavissa
kiertotaloushankkeissa.

Yhteenveto tuloksista: Vastaajien joukossa on merkittävä prosenttiosuus ympäristötietoisia kuluttajia. Kyselyn tulokset antavat viitteitä, että he ovat
vastaisuudessa valmiimpia tekemään kestävämpiä valintoja kuin aikaisemmin. Kestävien valintojen ja kiertotalouden edistäminen vaativat kuitenkin
jatkuvaa tiedotusta ja koulutusta.

Taloudelliset motiivit ovat vahvoja ja ohjaavat ihmisten toimintaa merkittävästi. Talouteen pohjaavissa motiiveissa ei sinänsä ole moitittavaa,
mutta asioita pitäisi pystyä katsomaan pitkäjänteisesti. Tämä tarkoittaa, että taloudellisten motiivien lisäksi olisi opittava ottamaan huomioon mm.
ympäristölliset ja sosiaaliset vaikutukset.

On ollut tiedossa, että huolto- ja korjausalan tunnettavuutta on lisättävä. Tämä kysely vahvistaa sen. Lisäksi kysyntää olisi uudenlaisille
liiketoimintamalleille. On totuttu ajatukseen, että kuluttaja menee korjattavan tuotteen kanssa yritykseen, mutta nyt pitäisi löytää uusia
”kohtaamispaikkoja”. Yrittäjien kanssa käydyissä keskusteluissa on noussut esille, että hinnoittelun tekeminen näkemättä tuotetta on varsin vaikeaa.
Uusi teknologia (videot, kuvat) voisi olla osa ratkaisua.

Keväällä 2022 toteutettiin kuluttajakysely osana Esedun vaatehuoltotapahtumaa. Kyselyyn saatiin 73 vastausta. Molempien kyselyiden tulokset
sekä analyysit löytyvät hankkeen toimintaraportista.

Keväällä 2022 tehtiin Mikkelin Matkailun Laiturilla-liitteeseen Arki-hankkeen oma liite “Vanhastakin saa soivan pelin”, jonka levikki oli 30 000 kpl.
Lehti liitteineen jaettiin suorajakeluna eteläsavolaisille kesäasukkaille. Liitteestä otettiin lisäpainos (5000 kpl), joista 3000 kpl jaettiin tapahtumissa ja
loput 2000 kpl suorajakona Mikkelin keskustan kotitalouksiin.

Alusta alkaen tiedotustoimenpiteiden tavoitteena oli nostaa esiin hk -palveluiden paikallisuutta. Hankkeessa kehitettiin ”Paikallisesti korjattu/
huollettu” -logo, jota yritykset voivat hyödyntää omassa viestinnässään myös jatkossa. Logosta teetettiin 2000 kpl tarroja, jotka jaettiin hankkeen
yritysverkoston jäsenille. Jatkossa yrittäjät voivat liimata tarroja näkyville korjattuihin tuotteisiin, kassakuitteihin tai kasseihin korostaakseen hk-
palvelujen paikallisuuden merkitystä.

Oppilaitoksessa tekstiili- ja muotialan koulutuksen opintotarjontaan laadittiin Palvelumuotoilun opintokokonaisuus. Myös Esedun Kippo -
verkkoalustalle yritettiin rakentaa kaikille aloille tarjottava Palvelumuotoilun matalan kynnyksen verkko-oppimissisältö, mutta opintokokonaisuutta ei
ehditty saada pilotointivaiheeseen.

 
4.3 Miten hakemuksen kohteena olevaa toimintaa jatketaan ja tuloksia sekä kokemuksia hyödynnetään hankkeen päättymisen jälkeen?
Arki -hankkeen toiminnassa mukana olleiden yritysten, hankeorganisaatioiden henkilöstön sekä alueen asukkaiden tietoisuus kiertotalouden
mahdollisuuksista on lisääntynyt tehtyjen toimenpiteiden myötä. Hankkeessa mukana olleet yritykset ovat oppineet tuntemaan Miksein toimintaa
sekä toimihenkilöitä. Jatkossa niille on helpompaa hyödyntää Miksein palveluja ja sen järjestämiä koulutuksia, kampanjoita tmv. yrityksen
kehittämiseen liittyen.

Myös yritysten valmiudet osallistua kehittämishankkeisiin ovat parantuneet. Tällä viitataan capacity-building-käsitteeseen, jossa valmiuksien
kehittäminen on prosessi, joka vahvistaa mm. taitoja menestymiseen/selviytymiseen muuttuvassa ympäristössä ja joka sisältää toimenpiteiden
lisäksi asenteiden ja ajattelutapojen muutoksen. Mukana olleet yritykset ovat seuraavan kerran valmiimpia hyödyntämään hankkeissa tarjolla olevia
kehittämismahdollisuuksia.

Hankesuunnitelmassa tavoitteena oli saada paikalliset hk-yritykset päivittämään liiketoimintansa ja hyödyntämään liikeideoitaan kiertotaloudessa.
Tätä ei juurikaan tapahtunut hankkeen vaikutuksesta. Toisaalta pienyrityksille aiemmin tehtyjen tutkimusten mukaan niille on ylipäätään vaikeaa
mm. liiketoiminnan systemaattinen kehittäminen (esim. digimarkkinointi), mikä oli havaittavissa myös tässä hankkeessa. Yrittäjät olisivat tarvinneet
hankkeelta alusta saakka huomattavasti suuremman resurssin (esimerkiksi sparrausta, liiketalousneuvontaa, rohkaisua, pohdintaa) voidakseen
käynnistää muutos-/uudistustyön yrityksessään.

Arjen kiertotalous.fi -sivustoa tullaan päivittämään osana ecosairila.fi -sivustoa. Sivuston päivitystä jatkaa joko MikseiMikkeli tai Mikkelin kaupunki.
Asiaa ei ole tätä kirjoitettaessa vielä päätetty.

Esedussa oppimisympäristöjen pilotoinnin myötä saatiin uusia näkökulmia ja mahdollisuuksia sisällyttää kiertotaloutta ja yrittäjyyden teemoja
opintoihin. Opiskelijayrittäjyys erityisesti jatkuvan haun opiskelijoiden koulutuksissa on entistä todennäköisempää hankkeessa tuotetun
orientaatioaineiston myötä. Oppilaitoksessa järjestetyillä opiskelijainfoilla (20 kpl) edistettiin tietoisuutta kiertotaloudesta sekä mahdollisuudesta
sisällyttää yrittäjyyttä opintoihin.

Kaikki hankkeessa pilotoidut oppimisympäristöt sekä viestintämateriaalit jäävät toimijoiden käyttöön.

 
4.4 Toteutuiko hanke aiotulla maantieteellisellä alueella tai kuinka alue mahdollisesti muuttui? Saavutettiinko suunniteltu kohderyhmä vai
tuliko siihen muutoksia? Oliko muita toteutukseen liittyviä muutoksia?
Hanke toteutui aiotulla maantieteellisellä alueella, Mikkelin alueella. Mikkelin kaupungin lisäksi hanke osallistui kesätapahtumiin Kangasniemellä,
Puumalassa ja Suomenniemellä. Näissä tapahtumissa tavattiin erityisesti alueen kesäasukkaita.

Mäntyharjulla oli oma kiertotalouspäivä yhdessä kunnan ja alueen muiden toimijoiden kanssa.

Hankkeella ei ollut ylitsepääsemättömiä haasteita, mutta toimintaan vaikutti väistämättä COVID -19 pandemia hankkeen ensimmäisen
toimintavuoden aikana. Kokoontumisrajoitukset hankaloittivat varsinkin yritysten ja oppilaitosten toimintaa sekä estivät kuntalaisille suunnattujen
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kiertotaloustapahtumien järjestämisen. Lisäksi hk-yritysten tulevaisuuden näkymät epidemian jälkeen olivat osittain synkät, eikä ympäristöasioita
kiertotalous mukaan luettuna nähty tärkeimpinä prioriteettilistalla.
 
5 Seurantatiedot
 
5.1 Päästiinkö toteutuksessa hakemuksessa esitettyihin (kohta 12) numeerisiin tavoitteisiin? Mistä mahdolliset erot johtuvat?
Arjen kiertotalous -hankkeen toteutuksessa päästiin sille asetettuihin numeerisiin tavoitteisiin.

Hanke kontaktoi hankkeen alussa yli 100 hk-yritystä ja mukaan kehittämistoimintaan niistä lähti 20. Yritysten mukaan saaminen oli haastavaa,
koska hankkeella ei ollut muuta konkreettista luvattavaa kuin koulutus ja sparraus.

Haasteellisuuden juurisyynä oli se, ettei kohderyhmänä olleisiin mikroyrityksiin ole juurikaan kohdistunut EU-hankkeiden järjestämää kehittämistyötä
eikä elinkeinopoliittisia toimenpiteitä.

Yritysten lisäksi hankkeen toteuttamisessa oli mukana 10 muuta organisaatiota.

Hankkeeseen osallistuvien henkilöiden kokonaislukumäärätavoite oli 43. Hankkeessa ESR -henkilöpalveluun raportoitiin osallistujia yhteensä 55
henkeä.

 
5.2 Miten asetetut numeeriset tavoitteet palvelivat hankkeen toteutusta? Mitkä indikaattorit olisivat tukeneet paremmin toteutusta? Mitä
mahdollisia omia seurantatietoja tai indikaattoreita toteutuksessa hyödynnettiin?
ARKI-hankkeelle asetetut numeeriset tavoitteet palvelivat hyvin hankkeen toteutusta. Hankesuunnitelma kokonaisuudessaan toimi
johtamistyökaluna hankkeen oppivassa toteutuksessa.

Hankkeen alussa tehdyt lähtötilakartoitukset antoivat lähtökohdat sekä suunnan kehittämistyölle.

Hanke jaettiin toiminnan aluksi kolmeen toimintakokonaisuuteen, joista tehdyt vaikuttavuusketjukortit sisälsivät indikaattoreita, joiden avulla
kehitystyön etenemistä seurattiin.

Projekti- ja ohjausryhmä tekivät toimintakokonaisuuksiin kohdistuvaa itsearviointityötä.

Tehtyjen kartoitusten, riskianalyysien, saatujen palautteiden sekä itsearviointien tulosten tarkastelu antoivat taustatuen hankkeen aikana tehdyille
toimenpiteille.
 
6 Hakijan osaaminen, hankkeen riskiarviointi ja ohjausryhmä
 
6.1 Miten hanke kartutti tuensaajan hanketyöosaamista ja hankkeen sisällön mukaista osaamista?
Hankkeen toiminta antoi toteuttajille uusia näkökulmia hanketyön sujuvuuteen. Hankkeen myötä kumppaniorganisaatioiden toiminnassa osataan
ottaa huomioon eri organisaatioiden tapa toimia. Hanke lisäsi kohdealueen kiertotalousosaamista.

Hankeorganisaatioiden kiertotalousosaamista lisättiin aktiivisella verkostoitumisella alueen yritysten, muiden toimijoiden sekä lukuisten
kumppanuushankkeiden kanssa.

Hankkeen aikana järjestetyt koulutustilaisuudet, pilotoidut oppimisympäristöt ja toimintamallit, kuluttajatapahtumat sekä infot edistivät paitsi alueen
kiertotalousosaamista sekä verkostotyötä, myös tuensaajan sekä kumppaniorganisaatioiden hanketyöosaamista, erityisesti ESR-hankkeiden osalta.

Lisäksi hanke tiivisti mukana olleiden organisaatioiden välistä yhteistyötä.

Hankkeen toteutus lisäsi, erityisesti sille asetetun tavoitteen mukaisesti, kumppaniorganisaatioiden henkilöstön ja opiskelijoiden osaamista hk-
palveluista sekä kiertotaloudesta. Järjestetyissä tilaisuuksissa tuotiin laajasti esille hk-palvelujen merkitystä osana kiertotalouden periaatteita sekä
kuluttajien mahdollisuuksia toteuttaa kiertotaloutta omassa toiminnassaan.

 
6.2 Toteutuiko hankkeen aikana ennakoituja tai muita riskejä ja kuinka niihin reagoitiin?
Hankkeen alussa elettiin vielä pandemia-aikaa, joten sen vaikutukset näkyivät selvänä riskinä varsinkin koulutuksiin, tapaamisiin sekä
kuluttajatapahtumiin liittyen.

Hankkeen toimenpiteet oli jaettu kolmeen toimintakokonaisuuteen: Palvelumuotoilu,

Kuluttajakasvatus vastuullisuuteen sekä Huolto- ja korjauspalvelut opinnoissa.

Palvelumuotoilun osalta uhkaksi ennakoitiin haasteet yritysten sitouttamisessa mukaan hankkeen kehittämistoimintaan. Tämä riski toteutui osittain
yrittäjiltä saadun palautteen perusteella. He olisivat tarvinneet enemmän henkilökohtaista sparrausta, tukea ja ohjausta hankkeen alussa. Yritysten
kehittäminen oli MikseiMikkelin vastuulla, mutta henkilöresurssia oli tähän varattu niukasti (50 % työaika). Hanketyöntekijä teki alkukartoituksen
yrityksille, jonka pohjalta suunniteltiin

ja toteutettiin hankesuunnitelman mukaisia koulutuksia, joihin osallistuminen jäi heikoksi. Jälkikäteen arvioituna kartoituksessa ei osattu arvioida
oikein yrittäjien faktista mahdollisuutta osallistua koulutukseen.

Koulutusten aihealueet olivat hankesuunnitelman mukaisia, mutta olivatko ne kuitenkin liian kaukaisia yrittäjien arkitodellisuudesta. Olisiko
koulutukset pitänyt räätälöidä henkilökohtaisiksi? Tai oliko esimerkiksi hiilijalanjäljen laskeminen liian teoreettista tietoa?
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Hankkeessa haluttiin madaltaa yrittäjien kynnystä osallistumista alueellisiin tapahtumiin

järjestämällä ne kauppakeskuksissa, jonne potentiaalisten asiakkaisten oli helppo tulla.

Yrittäjien kanssa käydyissä keskusteluissa kävi selväksi, että yksinyrittäjyys sitoo työajan

yrityksen toimintojen pyörittämiseen ja tämä näkyi tapahtumiin ja koulutuksiin osallistumisessa.

Yrityksen ainoan työntekijän on vaikea löytää aikaa yrityksen kehittämiselle, vaikka sinänsä uudet

asiat kiinnostavat yrittäjiä.

Yritysten liiketoiminnan jatkuvuutta ja kehittämistä tuettiin hankkeessa ohjaamalla yrityksiä Miksein palvelujen pariin sekä sen hankkeisiin että
perustyöhön.

Valtakunnallinen myönteinen kiertotalousilmapiiri ei selvästikään kaikilta osin ole vielä saavuttanut Mikkelin aluetta. Myös alueen heikko
taloudellinen kehitys lienee osaltaan vaikuttanut yritysten liiketoimintamahdollisuuksiin sekä kehittämisintoon.

Digitaalisen myynnin ja -palveluiden omaksuminen koettiin myös riskiksi. Yrittäjien digiosaaminen osoittautui lähtötila-analyysin tulosten perusteella
lähtötasoltaan hyvin kirjavaksi. Heille järjestettiin digikoulutusta, jota täydennettiin henkilökohtaisella ohjauksella (www-sivujen rakentaminen,
Facebookin markkinoinnin tehostaminen ja kuvamateriaalin käyttö some-medioissa) kumppanuushankkeen (Digiportaat 2.0) kautta.

Kuluttajakasvatus vastuullisuuteen -kokonaisuuden osalta riskiksi oli ennakoitu kotitalouksien kiinnostus kiertotaloutta ja hk-palveluja kohtaan.
Kynnystä madallettiin järjestämällä kuluttajatapahtumia sekä niihin liittyvää viestintää. Paikallislehtiin kirjoitettiin huolto- ja korjauspalveluihin liittyviä
artikkeleita ja lehtijuttuja.

Myös paikallisten asukkaiden osaamistaso omaksua ja hyödyntää digitaalisia palveluita koettiin riskiksi. Isot muutokset eivät tapahdu nopeasti,
vaan uusien kulutustapojen omaksuminen vie aikaa. Huolto- ja korjauspalvelujen sekä muiden vastuullisten kulutustapojen tulisi olla helposti
saatavilla, jotta kulutustottumuksien muutos olisi mahdollisimman vaivatonta. Saavutettavuutta edistettiin luomalla aihealueeseen liittyvä
www.arjenkiertotalous.fi-sivusto.

Huolto- ja korjauspalvelut opinnoissa osiossa riskiksi hankkeen alussa arvioitiin asenteet kiertotaloutta sekä huolto- ja korjauspalveluja kohtaan.
Opettajat kokivat varsinkin pandemia-aikana yrittäjyyden riskinä ja pedagogisesti ylimääräisenä työnä. Yrittäjyystietämystä lisättiin järjestämällä
kehittäjäopettajien sekä yrittäjyysneuvojan vetämiä yrittäjyysinfoja sekä mahdollistamalla yritysneuvojan henkilökohtainen tuki yritysten
perustamisessa. Yrittäjävierailuja hankkeessa ei voitu järjestää, koska niihin ei saatu resurssia.

Esedussa hk-koulutukset saatiin osaksi tutkintokoulutuksia Tekstiili- ja muotialalla. Voidaan olettaa, että jatkossa valmistuvien opiskelijoiden hk-
osaaminen vastaa toimialan tarpeita.

Hankkeen toimenpiteiden myötä opiskelijayrittäjyyttä saatiin paremmin näkyville, mutta ei voida sanoa, että se olisi vielä luonteva osa jatkuvan haun
opiskelijoiden opintoja. Hk-palvelut opiskelijayrittäjyydessä lisääntyivät tekstiili- ja muoti- sekä talotekniikka-alalla.

Lisäksi hankesuunnitelmassa riskiksi oli ennakoitu henkilöstöresurssit, esimerkiksi henkilöstövaihdokset kesken hankkeen. Muutokset
organisaatioiden toiminnassa hankkeen aikana sekä toisen projektityöntekijän myöhäinen työn aloitus sekä henkilövaihdokset hankkeen aikana
vaikuttivat osaltaan kehitystyön kaareen.

 
6.3 Miten ohjausryhmä tuki hankkeen toteutusta? Miten ohjausryhmä luonnehti hankkeen onnistumista?
Arjen kiertotalous (ARKI)-hankkeelle saatiin kerättyä osaava ja asiantunteva ohjausryhmä, johon kuului rahoittajan edustajan ja hankehenkilöstön
lisäksi seitsemän jäsentä. Ohjausryhmä koostui yrittäjien, opiskelijoiden sekä taustaorganisaatioiden edustajista. Se kokoontui hankkeen aikana
kaikkiaan kuuteen kokoukseen, joihin osallistuminen oli vaihtelevaa. Keskeisimmät työkalut ohjausryhmän tekemässä ohjaustyössä olivat sen
tekemät itsearvioinnit (2 kpl), joiden tuloksia tarkasteltiin ja joista keskusteltiin yhteisesti ohjausryhmän kokouksissa.

Ohjausryhmän mielestä hankkeessa suunnitellut toimenpiteet onnistuttiin toteuttamaan hyvin huolimatta pandemian tuomista haasteista
ryhmäytymiseen ja toiminnan käynnistämiseen.

Ohjausryhmä katsoi viimeisessä itsearvioinnissaan 24.11.2022 hankkeen jokaisen kolmen toimintakokonaisuuden osalta olevan selkeää näyttöä
tavoitteiden saavuttamisesta.

Ohjausryhmä totesi 6.6.2023 pidetyssä kokouksessa hankkeen edenneen suunnitelmien mukaisesti. Ryhmän arvioinnin mukaan hanke on hyvin
toteutettu, siinä on saatu hyvin vietyä hankesuunnitelman mukaisia asioita eteenpäin ja tehty hyviä kokeiluja. Hanke on saanut hyvin näkyvyyttä ja
siinä on lisätty paljon tietoisuutta kiertotaloudesta.

 
6.4 Miten kohderyhmä koki hankkeen? Millaista palautetta kohderyhmältä on saatu?
Esedussa Arki-hankkeen toimenpiteissä mukana olleet henkilöstö ja opiskelijat kokivat hankkeen ajankohtaiseksi ja sisällöltään tärkeäksi. Palautetta
kerättiin järjestetyistä koulutuksista ja tapahtumista.

Esedun tukipalveluhenkilöstölle (24 henkeä) koulutuksesta saatu palaute oli pääosin kannustavaa.

Aihe koettiin ajankohtaiseksi ja koulutuksen myötä ymmärrettiin, että oppilaitoksessa tulee kiertotalouden teemoissa olla etukenossa muuttamassa
alueellisia tapoja toimia.
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Hankkeessa mukana olleet kehittäjäopettajat kertoivat henkilökohtaisen ajatusmaailmansa muuttuneen kiertotalousmyönteisemmäksi hankkeen
myötä. Osa heistä on myös siirtänyt kiertotalouden periaatteita osaksi pedagogiikkaa. “Hankkeessa on tuettu opiskelijayrittäjyyden toteuttamista
uusilla toimintamalleilla, joissa huolto- ja korjauspalvelut nousevat esiin.”, “Hanke on lisännyt monipuolisesti käytännön tietoutta kiertotaloudesta.”

Opiskelijapalautteissa oltiin tyytyväisiä järjestettyihin tapahtumiin sekä niissä paikalla olleisiin asiantuntijoihin. “Tälläistä voi jatkuvasti järjestää
vaikka 2 kerta vuodessa”, Olin tyytyväinen paikalla oleviin asiantuntijoihin, sain tarvitsemani tiedot ja vastaukset omiin pohdintoihin.

Kohderyhmään kuuluneet yritykset eivät olleet aikaisemmin juurikaan olleet mukana EU-rahoitteisissa hankkeissa.

Arki -hankkeen viimeisessä (kevät 2023) palautekeskustelussa osa yrittäjistä kertoi, että he olivat ladanneet hankkeeseen paljonkin toiveita.
He kuitenkin kokivat, ettei hanke lähtenyt liikkeelle odotetusti. Alun kontaktoinnin jälkeen hanketoimija ei ollut heihin yhteydessä muuten kuin
lähettämällä tietoja esim. koulutuksista. Palautteen perusteella on ilmeistä, että hankkeeseen mukaan rekrytoitujen yritysten kontaktointi ei ollut
tasalaatuista.

Edellä mainittujen palautekeskustelujen pohjalta neljä yritystä ohjattiin Miksein palveluihin, mm. digimarkkinointiin liittyen. Tästä ohjauksesta on tullut
hyvää palautetta, ja yrittäjät kokivat saaneensa ohjausta ja tukea yritystoimintaansa.

 
7 Horisontaaliset tavoitteet
 
7.1 Sukupuolten tasa-arvo

 Kyllä Ei Perustelu

Hankkeessa tehtiin toimintaympäristön analyysi
sukupuolinäkökulmasta

x Hankkeen toimintaympäristön valinnassa
huomioitiin sukupuolinäkökulma.
Hankkeen toimijoilla oli yhtäläiset oikeudet ja
mahdollisuudet osallistua hankkeen järjestämiin
koulutuksiin ym. toimintaan. Toiminnassa huomioitiin
yksilöiden erilaiset tarpeet, elämänalueet sekä
osaaminen.
Hankkeen toiminnot suunniteltiin ja toteutettiin
sukupuolineutraalisti.
hankeorganisaatioilla on toimintaa ohjaavat tasa-arvo-ja
yhdenvertaisuussuunnitelmat.

Sukupuolinäkökulma huomioitiin hankkeen toiminnassa
(valtavirtaistaminen)

x Hankkeen kaikessa toiminnassa huomioitiin
sukupuolinäkökulma.

Hankkeen päätavoite oli sukupuolten tasa-arvon
edistäminen

x Hankkeen päätavoite ei ollut sukupuolten tasa-arvon
edistäminen

 
7.2 Kestävä kehitys

Vaikutuksen kohde Vaikutusaste
Välitön

vaikutus
Välillinen
vaikutus

Perustelu

Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 9 9 Hankkeen keskeisenä tavoitteena oli kiertotalouden

konkreettinen toteuttaminen Mikkelin alueella.
Kiertotaloudella edistetään talouskasvun irtikytkentää
luonnonvarojen liikakäytöstä, vahvistaen pitkällä
aikavälillä maapallon ekologista kantokykyä. Tehtyjen
arviointien perusteella hankkeen vaikuttavuus
kohdealueella oli hyvä.

Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 9 9 Kiertotalouden konkreettista toteuttamista edistämällä
pyritään nimenomaan pienentämään kuluttajien sekä
kulutuksen ilmastovaikutusta, ja siten vähentämään
globaalitasolla ilmastonmuutoksen aiheuttamia riskejä.

Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 4 6 Kuluttajien huomion kiinnittäminen luonnonvarojen
ylikulutukseen sekä mahdollisuuksiin olla osa ratkaisua
omilla kulutusvalinnoilla, korostaa myös ympäristön
biodiversiteetin merkitystä.

Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja
kasvihuonekaasut)

4 5 Kiertotalouden edistämisellä tähdätään paitsi
luonnonvarojen, myös vesivarojen kulutuksen
vähenemiseen.
Hankkeessa tehdyt kiertotaloutta edistävät
ratkaisut luovat mahdollisuuksia suojella vettä ja
maaperää myös
jatkossa.

Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0 Ei vaikutusta.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 9 9 Hankkeessa korostettiin kiertotalouden ideologiaa sekä

kestokulutustuotteiden elinkaaren jatkamisen merkitystä
osana jätteen synnyn ehkäisyä. Kohderyhmissä
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Vaikutuksen kohde Vaikutusaste
Välitön

vaikutus
Välillinen
vaikutus

Perustelu

ymmärrys siitä, että materiaalin arvo pitää pyrkiä
säilyttämään mahdollisimman pitkään kierrosta toiseen ja
jätteen muodostuminen tulisi minimoida lisääntyi.

Uusiutuvien energialähteiden käyttö 6 6 Kiertotalous liittyy vahvasti ilmastonmuutoksen ehkäisyyn
sekä energian järkevämpään kulutukseen mm.
palveluiden kehittämisen myötä.
Hankkeessa edistettiin kuluttajien tietoisuutta vaikuttaa
energiankulutukseen kiinnittämällä huomiota koneiden ja
laitteiden huoltoon, kunnossapitoon ja säätöihin.

Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 9 8 Hankkeessa pyrittiin edistämään paikallisten huolto- ja
korjauspalveluiden kysyntää parantamalla kuluttajien
ymmärrystä kestokulutustuotteiden huollon ja korjauksen
merkityksestä jätteen synnyn ehkäisyssä. Hk-
palveluyrityksien markkinoinnin tueksi toteutettiin
kuluttajatapahtumia sekä lisättiin yritysten näkyvyyttä
sekä henkilöstön osaamista.
Hankkeeseen osallistuneet organisaatiot verkostoituivat
ja tekivät yhteistyötä kehittäessään uudenlaista
osaamista.

Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 9 9 Hankkeessa lisättiin huolto- ja korjauspalvelun
merkitystä. Toimenpiteenä esimerkiksi kehitettiin
digitaalinen verkkoalusta hk-palveluyritysten
saavutettavuuden parantamiseksi.

Liikkuminen ja logistiikka 8 8 Kiertotaloudella pyritään käytössä olevien resurssien
järkevämpään hyödyntämiseen. Huolto- ja
korjauspalveluiden edistämisellä pyrittiin vähentämään
tavaroiden kuljettamisen tarvetta. Palveluyritysten
paikallisuutta korostettiin. Suurin osa hankkeen
viestinnästä, kokouksista sekä koulutuksista järjestettiin
sähköisesti tai etäyhteyksin, joka osaltaan edisti
tavoitetta.

Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvointi 7 7 Kiertotalousosaamista sekä opiskelijayrittäjyyttä

edistämällä lisättiin kohderyhmissä työllistymisen
mahdollisuutta.
Esiintuodut uudenlaiset yrittäjyysratkaisut ja esimerkiksi
digitaalisuuden hyödyntäminen mahdollistavat
yritystoiminnan
kehittämisen sekä saavutettavuuden parantamisen myös
haja-asutusalueilla.

Tasa-arvon edistäminen 4 4 Kiertotalousosaamisen ja teknologisten ratkaisujen
(esim. alustatalous) myötä lisääntyvä taloudellinen
toimeliaisuus lisää yhteisöjen hyvinvointia alueella, ja luo
tätä kautta resursseja myös tasa-arvon edistämiseen.

Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0 Ei vaikutusta.
Kulttuuriympäristö 0 0 Ei vaikutusta.
Ympäristöosaaminen 6 7 Hankkeessa järjestetyt kiertotalouskoulutukset ja -

neuvonta antoivat kohderyhmille valmiuksia toimia
työssään ja yksityiselämässään kestävän kehityksen
periaatteiden mukaisesti.

 
8 Julkisuus, tiedottaminen ja yhteydet muihin hankkeisiin
 
8.1 Miten hanke näkyi julkisuudessa? Miten hankkeesta tiedotettiin?
Hankkeen sisäinen viestintä:

Kaikessa ARKI-hankkeen viestinnässä toimittiin rakennerahastohankkeiden viestintäohjeen mukaisesti.

Sisäiseen viestintään kuuluivat:

- säännölliset sähköpostitiedotteet hankeorganisaatioiden henkilöstölle tapahtumista, koulutuksista ja hankkeen vaiheista

- hankekuulumiset henkilöstökahveilla, infotilaisuuksissa ja hanketiimeissä

- opiskelijainfot yrittäjyydestä sekä kiertotaloudesta

- ajankohtaisten, kiertotalouteen liittyvien asioiden esiin tuominen viikkopalavereissa ja kokouksissa
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- hk-toimintaan ohjaavan materiaalin tuottaminen ja jakaminen

- uusiin oppimisympäristöihin liittyvä viestintämateriaali

- kiertotalouden ja hk-palvelujen näkökulman esiintuonti erilaisissa sisäisissä kehittämisryhmissä sekä toimintaohjeiden päivityksissä

Hankkeen ulkoinen viestintä:

- Arjenkiertotalous.fi -sivusto

- Laiturilla -liite (35 000 kpl)

- Hankkeen roll-up ja beach-flag

- Viisi vinkkiä -infokortit (3000 kpl)

- Paikallisesti huollettu ja -korjattu leimat sekä tarrat yritysten käyttöön (2000 kpl)

- Avoin kysely hk-palvelujen tarpeesta kuntalaisille arjenkiertotalous.fi sivustolla. Kyselyllä kysyttiin

kuntalaisten mielipiteitä sekä kartoitettiin palvelujen tarvetta. Kysely toteutettiin sähköisesti. Kyselyyn saatiin 300 vastausta. Lisäksi keväällä 2022
toteutettiin kuluttajakysely vaatehuoltotapahtuman kävijöille (73 vastausta).

- Hankkeen tapahtumien näkyminen sosiaalisen median kanavilla hankeorganisaatioiden viestinnässä.

13.9.2021 Sähköinen julkaisu koulutuksen muutoksesta Savostamo/ Maailman kiertotalousfoorumi.

13.9.2021 markkinointiviesti s-postilla kohderyhmälle (yrittäjät).

14.9.2021 markkinointiviesti kirjepostilla kohderyhmälle (yrittäjät).

22.9.2021 hankkeen mainos /Mikkelin kaupunkilehti

12.11.2021 lehdistötiedote hankkeen yrityksistä ja kuluttajien valinnoista.

17.11.2021 hankkeen mainos /Mikkelin kaupunkilehti

1.12.2021 ”Korjaamot kunniaan - Mikkelissä pohjustetaan paikallisten huoltoyritysten uutta nousua” -lehtiartikkeli /Mikkelin kaupunkilehti

7.3.2022 ARKI-yrittäjävideoiden (2 kpl) julkaisu arjenkiertotalous.fi sivustolla

21.3.2022 vaatehuoltotapahtumasta mediatiedote tiedote myös Esedun sisäisissä kanavissa sekä somekanavissa.

30.3.2022 Vaatevallankumous -tapahtuman mediatiedote, somekampanja ja juliste julki

1.4.2022 Esedun pyöräilytapahtumien mediatiedote. Tiedote myös Esedun sisäisissä kanavissa sekä somekanavissa.

1.4.2022 huolto- ja korjauspalveluiden markkinapaikka/palvelualusta Arjenkiertotalous.fi -sivuston (landingpage) julkaisu/lehdistötiedote

(Sivustoa markkinoitiin kuluttajille myös mm. some-mainonnan avulla sekä tapahtumissa. Lisäksi sivuston palveluhakemistoon liittymistä
markkinoitiin hankealueella suoraan potentiaalisille kohdeyrityksille).

7.4.2022 Viisi vinkkiä -korttien julkaisu (500+500=1000kpl) vaate- ja kiinteistöhuoltoon

7.4.2022 lehtiartikkeli Esedun polkupyörähuolto -tapahtumista /Pieksämäen lehti

7.4.2022 lehtiartikkeli Vaatevallankumous -tapahtumasta /Länsi-Savo

26.4.2022 Arjenkiertotalous.fi -sivusto esillä Etelä-Savon Yrittäjien uutiskirjeissä 4/2022

4/2022 Kiertotalousliite kesäasukkaille jaettavassa Laiturilla -lehtisessä (levikki 30 000 kpl)

11.5.2022 mainos/artikkeli ”Pyöräilyviikon toritapahtuma torstaina” /Mikkelin kaupunkilehti

14.5.2022 lehtiartikkeli ”Mikkelin torilla sai kumit täyteen ja tietoa pyöräilystä” /Länsi-Savo

5.10.2022 lehtiartikkeli ”Ennakoiva kiinteistöhuolto auttaa säästämään energiaa” /Mikkelin kaupunkilehti

1.3.2023 Arjen kiertotalouspäivän mainos 1/1 /Mikkelin kaupunkilehti

8.3.2023 Arjen kiertotalouspäivän mainos 1/1 /Mikkelin kaupunkilehti
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11.5.2023 Arjen kiertotalouspäivän (Mäntyharju) mainos 1/1 /Pitäjänuutiset

19.7.2023 Suomenniemen kesäpäivät -lehtiartikkeli/ Mikkelin kaupunkilehti

Hankkeen tiedotustapahtumat:

14.9.2021 hankkeen esittelytilaisuus Karagen toimijoille

29.9.2021 hankkeen esittelytilaisuus talotekniikka-alan yrittäjille Onninen Oy:n tiloissa.

6.10.2021 hankkeen esittelytilaisuus Mikkelin kaupungin kävelyn ja pyöräilyn edistämisryhmälle

7.10.2021 hankkeen esittely Nuori Yrittäjyys ry:n toimijoille.

7.10.2021 hankkeen esittely City in a Box -toimijoille.

2.11.2021 hankkeen esittely Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus Oy:n toimijoille

4.11.21 ARKI Kick-Off tapaaminen yrittäjien kanssa Karagessa (5 yritystä mukana)

8.11.21 hankkeen esittely Motivan kiertotalousasiantuntijoille/ Näköpiirissä olevat yhteiskunnalliset ohjauskeinot

9.11.21 hanke-esittely/Mikkelin elinvoimaohjelman seurantaryhmä

13.12.21 Mikkelin yrittäjyyskasvatuksen ehjä polku -workshop

9.9.22 Tieteen taikaa -tapahtuma/hankkeen viestintämateriaalien jako

21.11.2022 Mistä osaajat kiertotalouteen? -työpaja /Motiva

15.5.23 Hankkeen esittelyä Kestävän kehityksen killan jäsenille (valtakunnallinen toisen asteen kouluttajien yhteistyöelin)

22.5.2023 Hankkeen esittelytilaisuus (Teams) koulutusyhtymä Lappian hankepäällikölle sekä kestävyysasiantuntijoille

Hanke oli mukana/järjestämässä seuraavia tapahtumia:

31.3.2022 Esedun tekstiilihuoltotapahtuma Otavankadun toimipisteessä

11.–14.4. 2022 Vaatevallankumous -tapahtuma Mikkelin pääkirjastolla

13.4.2022 Esedun Pyöränhuoltopäivät Mikkeli/Pieksämäki

20.4.2022 Esedun Pyöräilypäivän tapahtumat Mikkeli/Pieksämäki

13.5.2022 Pyöräilyviikon toritapahtuma Mikkelin torilla

30.6.-2.7.2022 Farmari -messut Mikkelissä

5.-10.9.22 Neljä vuodenaikaa -näyttely Mikkelin seutukirjastolla

18.9.2022 Mikkelipuiston avoimet ovet -tapahtuma

20.9.2022 Yrittäjyyden MiniCamp Karagessa

28.9.-1.10.2022 Pop-up myymälä/ Akselin aarrepäivät/kauppakeskus Akseli

8.3.2023 Arjen kiertotalouspäivä -tapahtuma kauppakeskus Stellassa

20.5.2023 Arjen kiertotalouspäivä -tapahtuma /Mäntyharju

17.6.2023 Veeran markkinat/Puumala

23.6.2023 Hokan kylämarkkinat/Kangasniemi

7.7.2023 Höyryregattaetkot/Mikkelin tori

22.7.2023 Suomenniemi -päivät
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Hankkeen tapahtumissa kävi tuhansia kävijöitä.

Hankkeen järjestämät koulutukset:

11.10.2021 Kiertotalouskoulutus Esedun tukipalvelutoimijoille (28 henkeä)

12.11.21 Kiertotalous (huollettavuus ja uudelleenkäyttö) tuotteiden suunnittelussa / verkkoluento XAMK:n muotoilu- ja rakennusalan opiskelijoille (18
henkeä)

18.5.2022 Digitaalisen markkinoinnin ja viestinnän verkkokoulutus yrittäjille (8 henkeä)

27.10.22 Hiilijalanjälki / hiilikädenjälki - oman liiketoiminnan kehittäminen ja viestintä - verkkokoulutus yrittäjille (5 henkeä)

Hankkeen järjestämistä tilaisuuksista tiedotettiin säännöllisesti hankeorganisaatioiden sisäisissä tiedotteissa. Hankkeessa järjestetyistä
webinaareista tiedotettiin lisäksi etukäteen kohderyhmäkohtaisesti.

 
8.2 Mihin hankkeisiin tai hankekokonaisuuksiin hanke toiminnallisesti tai muuten liittyi ja miten? (Merkitse myös hakemusnumerot tai
hankekoodit)
ARKI-hankkeen toteutus ei olisi onnistunut ilman aktiivista ja tiivistä verkostoitumista alueellisesti ja valtakunnallisesti. Kiertotalous aiheena
edellyttää aktiivista tiedonhakua sekä jakamista.

ARKI kumppanuushankkeet:

Digiportaat(S21489) sekä Digiportaat 2.0/Digihissi (S22503)

Cityloops- closing the material loops -hanke (H2020/CE-SC5-03-2018)

RAPURC- Rakennus- ja purkujätteiden uudelleenkäytön ja kierrätyksen parantaminen toimintamallien ja tiedonsiirron kehittämisen avulla (A76657)

Kohti hiilineutraalia osaamisen ekosysteemiä – KOHITEKO (Etelä-Savon maakuntaliiton rahoittama)

Kohti resurssiviisasta poistotekstiilien hyödyntämistä - Mekstiili (Etelä-Savon maakuntaliiton rahoittama)

Digisti parempi (S22468)

Circular Skills (Erasmus+)

Yrittäjyyskasvatuksella elinvoimaa Etelä-Savoon (S21772)

Koulutusportti -Etelä-Savon pito- ja vetovoiman vahvistaminen koulutusmaakuntana (S22286)

JoPeda (OPH)

AIKU - Aikuisten ohjaustoiminnan konseptointi ja mallintaminen Etelä-Savossa (S21836)

Etelä-Savo monipaikkaisen asumisen edelläkävijäksi 2019–2021 (A75604)

Mikkelin seudun kuntailmasto 2050 (A75372) /Ilmastopolku-hanke

Yrittäjyyskasvatuksella elinvoimaa Etelä-Savoon (S21772)

Yhessä eteenpäin. Yhteisöllinen nuorisotyö Etelä-Savon kouluissa (S22101)

Seurassa, ei syrjässä (S22483)

Nuoret ja ympäristötunteet -hanke (OKM)

Älykkäästi ohjaten - tekoälytuettua urasuunnitelmaa kehittämässä (S22778)

Lapin teollinen kiertotalous 2.0 (A76290)

KIERTO – Kiertotaloudesta kasvua (S22693)

KEOSKI - kehitä osaamisesi kiertotaloudessa (S21886)

TYYKI - Työtä ja kestävää kilpailukykyä tekstiilikierrosta (Jotpa)
 
9 Aineiston säilytys
 
9.1 Missä hankkeen aineisto säilytetään tai arkistoidaan? Yhteyshenkilön yhteystiedot.
ESEDU
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Etelä-Savon Koulutus Oy
Päätearkisto, Otavankatu 4, 50100 Mikkeli
Yhteyshenkilö Riitta Parkkinen, Otavankatu 4, 50100 Mikkeli, riitta.parkkinen@esedu.fi, puh. 044 711 5600

MIKKELIN KEHITYSYHTIÖ MIKSEI OY
Hankkeen aineisto säilytetään hankkeen aikana ja sen päätyttyä Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n sähköisessä arkistossa sekä yhtiön toimitiloissa
osoitteessa Sammonkatu 12.
Yhteyshenkilö: toimitusjohtaja Timo Paakki puh: 040 809 1627 (timo.paakki@mikseimikkeli.fi)
 
10 Liitteet ja allekirjoitus
 
Liitteet
ARKI Toimintaraportti
ARKI Itsearviointiraportti

 
Tuensaaja vakuuttaa tässä loppuraportissa ja sen taustalomakkeissa antamansa tiedot oikeiksi.

 
Päiväys ja hakijaorganisaation sähköinen allekirjoitus

 
17.10.2023 Särkkä Taru Hannele

rehtori

 
Asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti
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S22473 Arjen kiertotalous (ARKI)
 
Kustannusarvion ja rahoitussuunnitelman toteuma

Kustannukset Yhteensä €

1. Palkkakustannukset 261 366,29

2. Ostopalvelut 43 479,20

3. Muut kustannukset 19 020,86

4. Flat rate 44 432,26

Kustannukset yhteensä 368 298,61

Nettokustannukset yhteensä 368 298,61

 

Kustannusarvio yhteensä 405 581,00

Rahoitus Yhteensä € % nettokustannuksista

Kuntien rahoitus: tuensaajan
omarahoitus 73 659,54 20,00

Yhteensä 73 659,54 20,00

 

Rahoitussuunnitelma yhteensä 81 116,00
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